

แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี 2561 องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ເອກສາງແນບ 2

แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี 2561 องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ເຕັກສາຮ່ວມບົນ 2

แผนปฏิบัติการ EV/M ประจำปี 2561 องค์กรธุรกิจรวมป้าม

เอกสารหมายเลข 2

ลำดับ ขั้นตอน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการปี 2561												ผู้รายงาน รับผิดชอบ	
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
3		พัฒนา ปรับปรุง ระบบ EV/M และระบบตรวจสอบติดตามและติดตามผลดำเนินการปี	- ขยายงานผลิตภัณฑ์ EV/M มาใช้/ ผล - ปัจจุบัน ยุ่งเหยิงกับการพัฒนา EV/M ของประเทศไทย ที่มีความต้องการสูงมาก คาดว่าจะมีการนำ EV/M ไปใช้ในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย ภายในปี 2561 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ของ EV/M ของ ย.อ.ป. งวด 6 เดือน / 12 เดือน ให้คณะกรรมการ EV/M ของ ย.อ.ป. ให้ความเห็น/ อนุมัติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	ส. น.ส.	
		- ฝึกอบรมความรู้ EV/M / BSC / Driver Tree “พัฒนาไป”														ทุกหน่วยงาน
		- ฝึกอบรมความรู้ EV/M / BSC / Driver Tree เทคนิค “พัฒนาไป”														ส.บก./ ส.น.ส./ ส.บ.ส.