



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

Forest industry organization



องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์

พื้นที่สวนป่า ในความรับผิดชอบของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุดรดิตถ์
จำนวน 7 สวนป่า พื้นที่ทั้งหมด **49,985.16** ไร่ ได้แก่

สวนป่า	โครงการ	พื้นที่ตามทะเบียน	พื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมด	พื้นที่ไม่ให้ผลผลิต	รวม
ท่าปลา	1-3	9,151.16	8,586.93	638.47	9,225.40
ศรีสัชนาลัย	2-3	16,646.00	13,891.14	2,281.27	16,172.41
ปากปาด	4	11,315.00	8,731.16	1,536.06	10,267.22
แม่สาน	4	6,273.00	4,454.12	2,789.04	7,243.16
น้ำดี	4	2,300.00	2,175.40	150.47	2,325.87
ห้วยฉลอง ฯ	5	4,250.00	3,907.71	296.14	4,203.85
นากล่า	5	50.00	37.45	2.89	40.34
พื้นที่ ออป.อต. รวม		49,985.16	41,783.91	7,694.34	49,478.25

แผน - เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565

- การรื้อปลูกใหม่ไม้สัก พื้นที่ 250 ไร่ (สป. ห้วยฉลอง)

- การปลูกเสริมไม้สัก สวนป่ารอบตัดพื้นที่ 2 พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,216 ไร่
(สป.ท่าปลา 468 ไร่ + สป.ศรีสัชฯ 548 ไร่ + สป.แม่สาน 200 ไร่)

- การดูแลสวนป่าแปลงเก่า อายุ 2-6 ปี พื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,441 ไร่

- การบำรุงดูแลสวนป่าอายุ 7 ปี ขึ้นไป พื้นที่รวมทั้งสิ้น 38,771 ไร่

- การผลิต – จำหน่าย ไม้สักสวนป่า (9,500 ลบ.ม.)

- การจำหน่ายไม้ล่วงหน้า (บ.จัมปาก้า 3,000 ลบ.ม. / บ. บลูแคปปีตอล (520 ลบ.ม.)

- การจัดตั้งหน่วยงานแปรรูป (ส.ธอ. 2,000 ลบ.ม.)

การผลิต – จำหน่ายไม้ป่านอกโครงการ (100 ลบ.ม.)

แผน - เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565 (ต่อ)

- บำรุง ดูแล ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว ปีที่ 2
พื้นที่ 400 ไร่


- อนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิม สวนป่าปากปาด ปีที่ 6 พื้นที่ 40 ไร่

ผลการดำเนินงาน ตามแผนและเป้าหมาย
ประจำปี 2565

การรื้อปลูกไม้สัก

เป้าหมาย สป.ห้วยฉลอง พื้นที่ 250 ไร่ งบประมาณ 1,110,000 บาท

ผลการดำเนินงาน



ดำเนินการปลูกตามแผน 100 %

อยู่ระหว่างการป้องกันไฟและสำรวจอัตราการรอดตาย

เบิกจ่ายสะสม ณ 30 พย ทั้งสิ้น 734,334.14 บาท


หมายเหตุ. สป.ห้วยฉลอง ฯ ใช้รถแบ็คโฮ ของ ออป. ในการเตรียมพื้นที่ แทนการใช้แรงงานคน
ซึ่งเบิกจ่ายค่าน้ำมัน 206,072.84 บาท ค่าจ้างขับรถ 27,700 บาท ค่าบำรุงดูแลพาหนะ 11,051.30
รวม 244,824.14 บาท (เหลือ 980 บาท/ไร่)

ภาพ การเตรียมพื้นที่รื้อปลูกโดยใช้เครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ)

สวนป่าห้วยฉลอง ฯ แปลงปี 2565/2522 พื้นที่ 250 ไร่



ภาพ การเตรียมและบำรุงดูแลกล้า



ภาพ การปักหลักหมายแนวปลูก



ชุดหลุม ขนกล้า ปลุก



ชนกล้า ปลุก



การกำจัดวัชพืช



การใส่ปุ๋ย



การปลูกเสริมไม้หลักสวนป่ารอบตัดฟัน ที่ 2

เป้าหมายรวม 1,216 ไร่ งบประมาณ 5,399,200 บาท

- ทำปลา 468 ไร่ " 2,078,000 บาท
- ศรีษะนาถ 548 ไร่ " 2,433,200 บาท
- แม่ตาน 200 ไร่ " 888,000 บาท

ผลการดำเนินงาน ณ 30 พ. ย. 65

ปลูกเสร็จทุกพื้นที่ตามแผน 100%

เบิกจ่ายสะสมรวม 3,831,683.89 บาท (70.96 %)

ภาพ การเตรียมพื้นที่ปลูกโดยใช้เครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ)

พื้นที่เตรียมปลูกเสริม ฯ สวนป่าท่าปลา แปลงปี 2565/2533 พื้นที่ 168 ไร่



ภาพ การเตรียมพื้นที่ปลูกโดยใช้แรงงานคน

ใช้แรงงานคนในการเตรียมพื้นที่ ที่มีความลาดชันสูง 300 ไร่



ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

2. การเตรียมเหง้าสำหรับปลูก และเตรียมเพาะชำกล้า สำหรับการปลูกซ่อม



ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

3. การปักหลักหมายแนวปลูก



ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

4. การปลูกด้วยเหง้า

- จัดซื้อเหง้าจากเอกชน โดยใช้เหง้าขนาดใหญ่



เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกสูงชัน การขนส่งกล้าลำบาก จึงเปลี่ยนเป็นการปลูกด้วยเหง้าแทน ปลูกโดยใช้เหง้า 99%
ใช้กล้า 1%

ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

4. การปลูกด้วยเหง้า



ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

4. การปลูกด้วยกล้า



ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

4. การปลูก/ ปลูกซ่อมด้วยกล้าชำถุง



ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

5. การกำจัดวัชพืช



ทางทั่วพื้นที่ พร้อมดายวงกลม

ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

5. การกำจัดวัชพืช



ภาพกิจกรรมการปลูกเสริมไม้สัก รอบตัดพื้นที่ 2

6. การใส่ปุ๋ย



การดูแลสวนป่าแปลงเก่า อายุ 2 -6 ปี

พื้นที่ 5,441 ไร่

- สวนป่าท่าปลา พท. 2,865 ไร่
- สวนป่าศรีสัชนาลัย พท. 2,226 ไร่
- สวนป่าห้วยฉลอง ฯ พท. 350 ไร่

กิจกรรมการดำเนินงาน

★ กำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1,2

★ แต่งหน่อ เกลาตอ

★ ใส่ปุ๋ย

★ แนวกันไฟ

★ ตรวจตราป้องกัน

ภาพกิจกรรมบำรุงดูแลรักษา อายุ 2-6 ปี

การกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1 ทั่วพื้นที่



ภาพกิจกรรมบำรุงดูแลรักษา อายุ 2-6 ปี

การแต่งหน่อ เกลาตอ



ภาพกิจกรรมบำรุงดูแลรักษา อายุ 2-6 ปี

แนวกันไฟ



การดูแลสวนป่าแปลงเก่า อายุ 7 ปี ขึ้นไป

เป้าหมาย

พื้นที่ 38,771 ไร่

กิจกรรมการดำเนินงาน



แนวกันไฟ



ตรวจตราป้องกัน

ภาพการบำรุงดูแลสวนป่าอายุ 7 ปี ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

- งานตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่สวนป่า อายุ ๗ ปี ขึ้นไป
- งานป้องกันไฟไหม้สวนป่า แปลงอายุ ๗ ปี ขึ้นไป



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ปี65

งบประมาณที่ได้รับ 15.72 ล้านบาท

เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น 11.20 ล้านบาท

คิดเป็น 71.20 %

งบประมาณคงเหลือ 4.56 ล้านบาท

การเตรียมพื้นที่โดยใช้เครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ)

- เปรียบเทียบอัตราค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่โดยการใช้แรงงานคนและเครื่องจักรกล (รถแบ็คโฮ)

สวนป่า	พื้นที่เป้าหมาย	แรงงานคน			รถแบ็คโฮ		
		พื้นที่	บาท	เฉลี่ย/ไร่	พื้นที่	บาท	เฉลี่ย/ไร่
ท่าปลา	468	308	651,800	2,116.23	160	137,665.10	860.41
ห้วยฉลองฯ	250				250	244,824.14	979.29
ศรีสัชนาลัย	548	330	495,000	1,500.00	218	275,431.79	1,263.45
แม่สาน	200	80	120,000	1,500.00	120	132,439.00	1,103.66
รวม	1,466.00	718	1,266,800	1,764.34	748	790,360.03	1,056.63

โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ปีที่ 2 (400 ไร่)

ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100 %

อัตราการรอดตาย 98.64 %

ระดับความพึงพอใจ 4.71

หมายเหตุ มีแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายเดือน ก.ค. และ ก.ย.

ภาพโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ปีที่ 2

สวนป่าแม่सान



ภาพโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ปีที่ 2

สวนป่าปากปาด



อนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิม ปีที่ 6

เป้าหมาย สวนป่าปากปาด 40 ไร่ งบประมาณ 40,000 บาท

ดำเนินการ ตามแผน รวมพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ ทั้งสิ้น ชนิด 34 จำนวน 6,032 ต้น
เบิกจ่าย 40,000 บาท (100%) อัตรารอดตาย 98.04%



การผลิต – จำหน่ายไม้สักสวนป่า

1. ไม้สักท่อน เป้าหมาย ผลิต 9,500 ลบ.ม.

ผลงาน ผลิตสะสม 13,411.47 ลบ.ม. จำหน่าย+ส่งรล. 11,601.16 ลบ.ม. คงเหลือ 2,052.10 ลบ.ม.

สวนป่า	สินค้ายกมาปี 64	เป้าหมาย	ผลการผลิตสะสม	ผลการจำหน่ายสะสม	ส่งรล.สะสม	สินค้าคงเหลือ
	ลบ.ม.	ลบ.ม.	ลบ.ม.	ลบ.ม.	ลบ.ม.	ลบ.ม.
ไม้สักท่อนสวนป่า	-					
ท่าปลา	216.96	2500	1,940.02	1,059.05	626.55	471.38
ศรีสัชนาลัย	0	3000	3,149.48	2,685.7	-	463.78
ปากปาด	24.83	2000	5,854.47	4,372.62	610.47	896.21
แม่สาน	0	1000	1,342.67	1151.06	191.61	0
ห้วยฉลอง	0	1000	1,124.83	486.24	417.86	220.73
รวมไม้สักท่อนสวนป่า	241.79	9,500	13,411.47	9,754.67	1,846.49	2,052.10

ผลผลิต/เป้าหมาย คิดเป็น 141.17 %

ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 65

การผลิต – จำหน่ายไม้สักสวนป่า (ต่อ)

2. ไม้ป่านอกโครงการ

ไม้ป่านอกโครงการ	สินค้ายกมาปี 64	เป้าหมาย	ผลการผลิตสะสม	ผลการจำหน่ายสะสม		ส่งรล.สะสม	สินค้าคงเหลือ
	ลบ.ม.	ลบ.ม.	ลบ.ม.	ลบ.ม.	รายได้(รวมvat)	ลบ.ม.	ลบ.ม.
- ไม้สักท่อน	54.54	100	171.02	72.07	479,942.60	153.49	-
- ไม้กระยาเลยท่อน	21.72		33.59	54.31	137,629.90	-	-
รวม	76.26	100	203.61	126.38	897,00.00	153.49	-

3. เศษไม้ - หัวไม้

เศษไม้ - หัวไม้	-						
- ท่าปลา		300	29.99	29.99	107,300.00	-	-
- ศรีสังขนาลัย		600	1,288.49	1288.49	5,409,419.62		
- ปากปาด			461.94	247.65	1,092,724.00		214.29
รวมเศษไม้			1780.42	1566.13	6,609,444.22	-	-

โครงการจำหน่ายไม้ลวงหน้า สป.ศรีสัชชนาลัย

- ระยะดำเนินการ 5 ปี 2564-2568

แผนการจำหน่ายลวงหน้า ปี พ.ศ.	แปลงปี	อายุไม้	พื้นที่	ประมาณการผลิต ลบ.ม.	ประมาณการรายได้ (ราคา Lv) บาท	มูลค่าตามสัญญา (ราคา 0.85 รวม vat) บาท
2564	2525-2	39	490	3,000.00	36,850,483.00	33,515,455.80
2565	2526-1	39	464	3,000.00	36,850,483.00	33,515,455.80
2566	2526-2	40	389	2,900.00	35,622,133.00	32,398,360.96
2567	2527-1	40	440	2,400.00	29,480,386.00	26,812,436.64
2568	2527-2	41	651	2,600.00	31,937,085.00	29,046,806.36
รวม			2,434.00	13,900.00	170,740,570.00	155,288,605.56

โครงการจำหน่ายไม้ลวงหน้า สป.ศรีสัชชนาลัย

แผน/ผลการจำหน่าย ลวงหน้า ปี พ.ศ.	แปลงปี	อายุไม้	พื้นที่	การผลิต ลบ.ม.	ประมาณการรายได้ (ราคา Lv) บาท	มูลค่าตามสัญญา/ขาย (ราคา 0.85 รวม vat) บาท
2564	2525-2	39	490	3,000.00	36,850,483.00	33,515,455.80
ผลงาน 64 ส่งมอบ				3,028.18		41,869,773.21
2565	2526-1	39	464	3,000.00	36,850,483.00	33,515,545.80
ผลงาน 65 ส่งมอบ				3,149.48		38,669,507.42
รวม			954	6,177.66		80,539,280.63

ส่งมอบ ๓๕ ๖๕ ปริมาตร ๔๖๓.๗๘ มูลค่ารวมภาษี ๕,๖๕๓,๗๒๓.๓๖ บาท

โครงการจำหน่ายไม้ เพื่อการส่งออก สป.ปากปาด

สวนป่า	แปลงปี	จัดส่งให้	เป้าหมายส่งมอบ	ส่งมอบสะสม	มูลค่า	ค้างการส่งมอบ
		บริษัท	ลบ.ม	ลบ.ม	บาท (รวมภาษี)	ลบ.ม.
ปากปาด	2527	บุญแคปปิตอล จำกัด	520.00	195.37	3,705,239.87	264.01

*** ในเดือน ธันวาคม 65 จะดำเนินการส่งมอบไม้ครั้งที่ 3 ปริมาตร 264.01 ลบ.ม. เป็นเงิน 4,978,395.42 บาท

****หมายเหตุ สัญญาซื้อขายไม้สักท่อนสวนป่า สัญญาที่ 6/2565 ลว.4 เม.ย..65
จำนวน 5 สวนป่า ปริมาตร 1,200 ลบม. มูลค่า (รวมภาษี) 19,902,000 บาท



เป้าหมาย ➡ รายได้ **71.15** ล้านบาท ➡ รายจ่าย 51.97 ล้านบาท **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 19.18** ล้านบาท

ผลการดำเนินงานปี 65

รายได้	109.51	ล้านบาท
รายจ่าย	57.30	ล้านบาท
กำไร สุทธิ	<u>52.21</u>	ล้านบาท

สรุป กำไร – ขาดทุน ณ 30 พ.ย. 65

	รายได้	รายจ่าย	กำไร
งบกำไร ขาดทุน	109.51	57.30	52.21
งบลงทุน	-	11.20	-11.20
รวม	109.51	68.50	41.01



การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



ในการดำเนินงานทำไม้สักสวนป่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการหมายวัดตัดทอน ไปจนถึงขั้นตอนการจัดกองประมวลเพื่อจำหน่ายนั้น มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้.-



1. โดยปกติจะมีการเก็บข้อมูลไม้สักจะต้องเก็บข้อมูลเลขเรียงประจำท่อน, ความยาว และความโต โดยจะใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลเลขเรียง, ความยาว และความโตลงสมุดรับไม้และนำข้อมูลในสมุดรับไม้มากรอกลงใน Excel บนคอมพิวเตอร์ ทำให้ต้องรอสมุดรับไม้จึงจะสามารถคีย์ข้อมูลลง Excel บนคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากพื้นที่แปลงทำไม้อยู่ห่างไกลจากสำนักงานเข้าถึงลำบากจึงทำให้เกิดปัญหาในการกรอกข้อมูลที่ล่าช้าและเสียเวลารอสมุดรับไม้





การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



2. พื้นที่แปลงมีความลาดชัน เส้นทางลากขนตัดผ่านหมู่บ้านเส้นทางค่อนข้างคับแคบ ไม่สามารถชักลากไม้เป็นต้นออกมาหมายวัดตัดทอนในหมอนได้ จึงต้องทำการหมายวัดตัดทอนในป่า และใช้รถหกล้อขนย้ายรวมหมอน

3. ไม้ที่ตัดทอนในป่าเมื่อขนย้ายรวมหมอนแล้วจะกระจายกระจายไม้เรียงตามเลขเรียงทำให้หาเลขเรียงท่อนลำบากจัดกองไม้ยากและล่าช้า

4. เมื่อลูกค้าอยากทราบราคาไม้ที่ยังไม่ได้จัดกองหรือไม้ท่อนนั้นท่อนเดียวก็ต้องนำความยาว,ความโตเข้าโปรแกรม LV ที่สำนักงาน จึงจะรู้ราคาของไม้ได้ ทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสในการจำหน่าย





การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



งานสวนป่าจึงหาวิธีการเพื่อให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการนำแอป Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงานภาคสนาม ประโยชน์ของการนำแอป Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ด้านการทำไม้มีดังนี้.-

1. สะดวกและรวดเร็วในการนำข้อมูลลง Excel บนคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเสียเวลารอสมุดรับไม้ สามารถรู้ปริมาตรไม้ในแต่ละวันได้ทันที
2. สามารถค้นหาเลขกองของไม้รายท่อนได้ง่ายและถูกต้อง เช่น เมื่อจัดกองในคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องปกรีนเอกสารจัดกองให้กับคนงานที่รับผิดชอบในการจัดกอง เพื่อนำไปเขียนที่หัวไม้ว่าไม้ท่อนนั้นอยู่กองไหนแล้วลากไม้มารวมกอง ซึ่งยากและเสียเวลาในการพลิกกระดาษไปมาและใช้เวลาหาเลขเรียงนาน แต่ถ้านำไฟล์ที่จัดกองมาลงบนแอป Excel ในมือถือจะสามารถค้นหาเลขเรียงไม้ท่อนนั้นว่าอยู่กองไหนได้ทันที
3. สามารถคำนวณราคาไม้ทันทีหากรู้ลูกค้าต้องการทราบราคาไม้ เช่น ในกรณีที่ลูกค้ามาซื้อไม้ก่อนประมูล และคัดท่อนและลูกค้าอยากทราบราคาและปริมาตรของไม้ที่คัดเลือกที่หมอนไม้เลย ก็สามารถบอกราคาและปริมาตรของไม้ที่คัดเลือกผ่านแอป Excel บนมือถือ ซึ่งการคำนวณราคาตรงตามโปรแกรม LV ที่ อ.อ.ป. ใช้เป็นหลักในการคำนวณราคาไม้



การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



วิธีการใช้งาน

๑.วิธีการติดตั้งและใช้แอป Excel บนมือถือ

1.ดาวน์โหลดแอป Excel ลงมือถือ



2.แตะ เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียนฟรี สำหรับผู้ที่มีอีเมล Hotmailหรือ Outlook

เมล ให้แตะและพิมพ์อีเมลเพื่อลงทะเบียนได้เลย เหมือนกับการล็อกอินเข้าอีเมลของ Outlook

หรือ Hotmal



การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



2.การนำไฟล์แชร์ลงบนแอป Excel บนมือถือและกรอกข้อมูล



1.1 งานสวนป่าจะทำการสร้างไฟล์และล๊อคเลขเรียงลงในไฟล์และแชร์ส่งต่อไปในแอป Lineให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะเปิดไฟล์ในแอป Excel และทำการกรอกยาวโตจากสมุดรับไม้ลงในไฟล์ Excelบนมือถือ เมื่อทำการกรอกยาวโตเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานก็จะส่งไฟล์ผ่าน Line กลับไปยังงานสวนป่า

10:51 ๗
LINE
ลงข้อมูล ๖.1.28



อ่านอย่างเดียว - บันทึกสำเนาเพื่อแก้ไข
บันทึกสำเนา

	A	B	C	D	E	F	G
1	เลขเรียง	ยาวโต	ยาว	โต			
2	1	62079					
3	2	47063					
4	3	32053					
5	4	42088					
6	5	57075					
7	6	42075					
8	7	47068					
9	8	62055					
10	9	27053					
11	10	57079					

กรอกความยาวโตจากสมุดรับไม้
ลงในแอป Excel มือถือ




การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



1.คลิกข้อมูล

2.คลิกข้อความ
ที่เป็นคอลัมน์


2.2 เมื่องานสวนป่าได้รับไฟล์จากผู้ปฏิบัติงานก็จะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงนำไฟล์ลงบน Excelบนคอมพิวเตอร์ และคัดลอกข้อมูลลงไปในสูตรที่ตั้งไว้เพื่อหาปริมาตรไม้โดยไม่ต้องรอเอาลงโปรแกรม LV



3.กุ่มค่าข้อมูล
ทั้งหมด


4.คลิกที่ความ
กว้างคงที่

5.คลิกถัดไป




6.คลิกแบ่งคอลัมน์

7.คลิกถัดไป




8.คลิกเลือกคอลัมน์




9.คลิกเลือกคอลัมน์

10.คลิกถัดไป



11.คลิกเสร็จสิ้น



12.ข้อมูลยาวโดก็จะแยกออกเป็น
คอลัมน์



การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



13. คัดลอกข้อมูลความยาว, ความโตมายังชีทลงข้อมูลจริงที่สร้างไว้

14. คลิกชี้ลงข้อมูลจริง

15. วางที่ความยาว, ความโต

16. สูตรที่จะคำนวณความยาว, ความโตออกมาเป็นปริมาตรเลย

เลขเรียง	ยาว	โต	เบอร์ตัว	ท่อนที่	จำนวน	0	ยาว	โต	ปริมาตร	ปริมาตร
1	620	79			2,200	1	600	8	0.305576	0.31
2	470	63				1	450	6	0.128915	0.13
3	320	53				1	300	5	0.059663	0.06
4	420	88				1	400	9	0.257829	0.26
5	570	75				1	550	8	0.280111	0.28
6	420	75				1	400	8	0.203717	0.20
7	470	68				1	450	7	0.175467	0.18
8	620	55				1	600	6	0.171886	0.17
9	270	53				1	250	5	0.049736	0.05
10	570	79				1	550	8	0.280111	0.28
11	370	65				1	350	7	0.136475	0.14
12	620	57				1	600	6	0.171886	0.17
13	220	47				1	200	5	0.039789	0.04
14	220	97				1	200	10	0.159154	0.16
15	370	88				1	350	9	0.225801	0.23




การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้




๒.การค้นหาเลขเรียงบนแอป Excel บนมือถือ



๓.กรอกเลขเรียงที่ต้องการ



1.1เมื่อจัดกองในคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งไฟล์จัดกองให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการจัดกองภาคสนามโดยการคีย์เลขท่อนลงในไฟล์และค้นหาได้เลยว่าไม้ท่อนนั้นอยู่กองไหนและเขียนเลขที่หัวไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการลากจัดกองทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น





การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



๓.คำนวณราคาไม้ จากแอป Excel บนมือถือ

๑.กรอกยาว,โต

1	เลขใบ	ยาว	โต	ลบ.ม.	ราคา LV	ราคาต่อท่อน	ราคารวมภาษี	LV	2,184.00	2,336.88
2	0	220	90	0.13	16,800.00	1,184.00	2,336.88			
3	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
4	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
5	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
6	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
7	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
8	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
9	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
10	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
11	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
12	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
13	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
14	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
15	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
16	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
17	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
18	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
19	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
20	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
21	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
22	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
23	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
24	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
25	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
26	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
27	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
28	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
29	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
30	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
31	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
32	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
33	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
34	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
35	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
36	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
37	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
38	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
39	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
40	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
41	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
42	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
43	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				
44	0	0	0	0.00	#N/A	#N/A				

๒.ราคาต่อท่อนก็จะขึ้นมา

fx =+ คำนวณราคาไม้!X13

คำนวณราคาไม้ ราคาต่อท่อน +

1.นำความยาวและความโตกรอกที่ช่องยาว,โต สูตรที่ตั้งไว้ก็จะคำนวณราคาออกมาทันที ซึ่งการคำนวณราคาตรงตามโปรแกรม LV ที่ อ.อ.ป.ใช้เป็นหลักในการคำนวณราคาไม้



การนำ Excel มาใช้บนมือถือในการปฏิบัติงาน ในด้านการทำไม้



รับชม การสาธิต วิธีการทำงานผ่านมือถือ

