



ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1	บ้านพักพนักงาน พร้อมระบบน้ำ ระบบไฟ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 29 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	500,000.00	มีนาคม 2567	บ้านพักพนักงาน พร้อมระบบน้ำ ระบบไฟ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 29 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	514,898.94	สิงหาคม 2567



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง (ฝ่ายอำนวยการ) IP Phone 1127

ที่ ทส 1401/ 2043

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ. 2560



เรียน ผู้อำนวยการ

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส 1401/52 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 นำส่งสำเนาบันทึก  
สั่งการผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 ท้ายบันทึกสำนักบริหารกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/39 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ใน  
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ  
หน่วยงานของรัฐไปแล้ว นั้น

อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีบันทึก ที่ ทส 1411.1/2156 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567  
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เนื่องจาก อ.อ.ป. ได้อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน  
พร้อมระบบน้ำ ระบบไฟ ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 29 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 514,898.94  
บาท ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 14,898.94 บาท และอนุมัติให้ อป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เงิน  
สำรอง จำนวน 14,898.94 บาท สมทบเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักพนักงานฯ ดำเนินการที่สวนป่าดงนาฮี-ชีแลน  
เป็นวงเงิน 514,898.94 บาท จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนฯ โครงการเดิม “บ้านพักพนักงาน พร้อมระบบน้ำ  
ระบบไฟ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 29 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณโครงการ 500,000.-บาท คาดว่า  
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2567” เปลี่ยนแปลงเป็น “บ้านพักพนักงาน พร้อมระบบน้ำ ระบบไฟ  
ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 29 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณโครงการ 514,898.94 บาท คาดว่า  
จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2567”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ และลงนามในประกาศเพื่อเผยแพร่  
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังกล่าว

- นายสุวิทย์ อภิบาล  
- นายสมชาย งาม

  
(นายธีระยุทธ กลัดพรหม)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
  
1 สค. 2567  
(นายจำเริญรงค์ อินถนนท์)  
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รพช. วันที่ ๓๖3  
- 1 สค. 2567

รับที่ 7482  
30/ 7 / 67



30 ก.ค. 2567  
(นายสุกิจ จินทรทอง)

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ส13805