



ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(นายสุกิจ จันทร์ทอง)
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1	บ้านพักหัวหน้างาน พร้อมระบบน้ำ ระบบไฟ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง	1,800,000.-	มีนาคม 2567	บ้านพักหัวหน้างาน พร้อมระบบน้ำ ระบบไฟ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (สวนป่าขุนหาญ)	900,000.-	มิถุนายน 2567
			บ้านพักหัวหน้างาน พร้อมระบบน้ำ ระบบไฟ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (สวนป่าช่องเม็ก)	มิถุนายน 2567		