
 

 

 

 
 

สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้าง  
ประจำปี 2565 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



























ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงแม้ได้คลี่คลายลงแล้วในปี พ.ศ. 2565 แต่คู่สัญญา

ยังคงได้รับผลกระทบการระบาดของโรคในปีที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลา 

2. สภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญใน

ชิ้นส่วนชิปอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างล่าช้า ส่งผลให้คู่สัญญาส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

ล่าช้าไปด้วย และรวมไปถึงการผลิตรถยนต์ที่ต้องใช้ชิปอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตรถยนต์ และ

ผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ตามกำหนดในประกาศประกวดราคาเช่ารถ ที่ อ.อ.ป. กำหนด  

แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

1. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้คู่สัญญาเกิดอุปสรรค์ใน

การทำงานและไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลา ซึ ่งกรมบัญชีกลางได้ม ีมาตรการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว รวมไปถึงการกำหนดแนวทางควบคุมการทำงานของ

คู่สัญญาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในปี พ.ศ. 2565 สถานะการการระบาดของโรคได้คลี่คลายลงแล้ว โดย อ.อ.ป. 

ควรกำชับให้ติดตามการทำงานของคู่สัญญาอย่างใกล้ชิด และหากเกิดปัญหาและอุปสรรค์จะต้องรายงานอย่าง

ละเอียดพร้อมหลักฐานเพ่ือดำเนินการพิจารณาตามสัญญาได้อย่างถูกต้องต่อไป 

2. การขาดแคลนอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เป็นปัจจัยภายนอกที่ อ.อ.ป. 

ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ได้ทันตามที่กำหนด โดยการจัดซื้อจัดจ้างใน

แต่ละโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าขาดแคลนหรือไม่ และดำเนินการกำหนด

ระยะเวลาการส่งมอบให้เหมาะสมต่อไป   

   

 

 

 

 

 


